

**План мероприятий
(«дорожная карта») по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в ГБОУ СОШ №33 г.Сызрани**

№	Направление мероприятий	Сроки реализации	Ответственный исполнитель
1. Нормативно- правовое, методическое и аналитическое обеспечение ФГОС ОВЗ			
1.1.	Разработка плана мероприятий «дорожная карта» по обеспечению введения ФГОС ОВЗ образовательной организацией	Май - декабрь 2015	Педагогический совет ГБОУ СОШ №33 г.Сызрани
1.2.	Приведение локальных ГБОУ СОШ №33 г.Сызрани в соответствие с документами, регламентирующими введение ФГОС ОВЗ с сентября 2016 года	Май - декабрь 2015	Директор ГБОУ СОШ №33 г.Сызрани
1.3.	Корректировка и выполнение государственных заданий	Май - декабрь 2015	Директор ГБОУ СОШ №33 г.Сызрани
1.4.	Планирование работы с учетом государственных заданий	Август-октябрь 2015	Директор ГБОУ СОШ №33 г.Сызрани
1.5.	Использование методических рекомендаций для образовательных организаций по разработке адаптированной основной образовательной программы ГБОУ СОШ №33 г.Сызрани на основе ФГОС ОВЗ в практической деятельности	2015	Педагогический совет ГБОУ СОШ №33 г.Сызрани
1.6.	Разработка рабочих программ курсов внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ	Май 2015-май 2016	Педагоги ГБОУ СОШ №33 г.Сызрани
1.7.	Мониторинг готовности ГБОУ СОШ №33 г.Сызрани к введению ФГОС ОВЗ	Январь-май 2016	Заместители директора ГБОУ СОШ №33 г.Сызрани по УВР
1.8.	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре при разработке АООП для детей с ОВЗ	2015-2016	Заместители директора ГБОУ СОШ №33 г.Сызрани по УВР
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
2.1.	Создание системы методической работы, обеспечивающей	2015-2016	Методический совет ГБОУ СОШ

	сопровождение введение ФГОС ОВЗ.		№33 г.Сызрани
2.2.	Создание условий обучения в соответствии с рекомендациями ПМПК	Октябрь 2015	Директор ГБОУ СОШ №33 г.Сызрани
2.3.	Создание условий для взаимодействия педагогических работников по вопросам введения ФГОС ОВЗ	2016	Заместители директора ГБОУ СОШ №33 г.Сызрани по УВР
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
3.1.	Формирование плана- графика повышения квалификации для руководителей и педагогических работников ГБОУ СОШ №33 г.Сызрани	2015-2016	Директор ГБОУ СОШ №33 г.Сызрани
3.2.	Участие руководящих и педагогических работников ГБОУ СОШ №33 г.Сызрани в прохождении курсов повышения квалификации	2015-2016	
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
4.1.	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ при введении ФГОС ОВЗ	Август 2015-2016	Директор ГБОУ СОШ №33 г.Сызрани
4.2.	Корректировка и выполнение государственного задания с учетом обеспечения прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	Август 2015 -2016	Директор ГБОУ СОШ №33 г.Сызрани
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
5.1.	Участие в окружных мероприятиях по вопросам введения ФГОС ОВЗ	2015-2016	Директор ГБОУ СОШ №33 г.Сызрани
5.2.	Проведение заседаний педагогического совета, методического совета, управляющего совета ГБОУ СОШ №33 г.Сызрани по вопросам введения ФГОС ОВЗ	2015-2016	Директор ГБОУ СОШ №33 г.Сызрани
5.3.	Публикация материалов по введению ФГОС ОВЗ на сайте ГБОУ СОШ №33 г.Сызрани, размещение их на информационном стенде	2015-2016	Заместители директора ГБОУ СОШ №33 г.Сызрани по УВР